

# MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS – PR

CRONOGRAMA DE AÇÕES DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS PARTE II DO MCASP			
PORTARIAS Nº 406/2011 E Nº 828/2012 - STN			
ITEM	PROCEDIMENTOS	INICIO	CONCLUSÃO
<b>1</b>	<b>Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;</b>		
1.1	Desenvolvimento de metodologia e implantação de registro de créditos, tributários ou não, por competência;	02/01/2013	31/12/2014
1.2	Adotar metodologia de ajuste contábil e provisão para perdas de créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa;	02/01/2013	31/12/2014
1.3	Adequação de sistema de informática, considerando equipamentos, software e recursos humanos.	02/01/2013	31/12/2014
<b>2</b>	<b>Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>		
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões; com possibilidade de identificação do momento do fato gerador	02/01/2013	31/12/2014
<b>3.</b>	<b>Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.</b>		
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, mediante o inventario físico dos bens móveis e imóveis por local, realizando a conferencia com os registros contábeis, procedendo a ajustes de baixa e incorporação.	02/01/2013	31/12/2014
3.2	Realização de leilão ou procedimentos legais para baixa dos bens declarados inservíveis	02/01/2013	31/12/2014
3.3	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	02/01/2013	31/12/2014
3.4	Regularização dos fundiária dos bens imóveis municipais	02/01/2013	31/12/2014
3.5	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo intangível, e sua compatibilização com os registros contábeis	02/01/2013	31/12/2014
<b>4.</b>	<b>Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão.</b>		
4.1	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado; Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão, mediante tabela que estabeleça a vida útil dos bens e respectivos percentuais de redução	02/01/2013	31/12/2014
4.2	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos, mediante laudos de avaliação.	02/01/2013	31/12/2014
<b>5.</b>	<b>Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura.</b>		
5.1	Levantamento físico, avaliação e escrituração dos bens de uso comum do povo, denominados ativos de infraestrutura e dos bens do patrimônio cultural	02/01/2013	31/12/2014
5.2	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para avaliação dos dos bens denominados ativos de infraestrutura e dos bens do	02/01/2013	31/12/2014

	patrimônio cultural		
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura e dos bens do patrimônio cultural, conforme tabela definida efetuando a baixa ou reavaliação.	02/01/2014	31/12/2014
<b>6.</b>	<b>Implementação do sistema de custos.</b>		
6.1	Implantação e adequação de sistema de informática, considerando equipamentos, software e recursos humanos para sistema de custos e seleção dos programas que terão custos apurados.	02/01/2013	31/12/2014
6.2	Definir critérios para apuração de custos conforme programas selecionados;	02/01/2014	31/12/2014
<b>7.</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.</b>		
7.1	Integralizar o Plano de Contas do TCE-PR para efeitos do SIM-AM	02/01/2013	31/12/2013
7.2	Capacitação dos recursos humanos para o conhecimento e implantação do PCASP e Plano de Contas do TCE-PR	02/01/2013	31/12/2014
<b>8.</b>	<b>Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.</b>		
8.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial;	02/01/2013	31/12/2014
8.2	Implantação e adequação de sistema de informática, considerando equipamentos, software e recursos humanos para controle de estoque\almoxarifado.	02/01/2013	31/12/2014
8.3	Controle de estoque\almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo;	02/01/2014	31/12/2014
<b>9.</b>	<b>Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público;</b>		
9.1	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas;	02/01/2013	31/12/2013