



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

## PLANO DE AÇÃO

Este modelo de plano de ação, deverá seguir as dimensões postas na Resolução CNE/CEB nº 07, de 1º agosto de 2025, que estabelece as Diretrizes Operacionais Nacionais para Educação Integral em Tempo Integral na Educação Básica.

## DADOS

Nome do Município:	Nova Laranjeiras - PR
IBGE:	População estimada de 12.298 habitantes em 2025
Endereço:	Rua Padre Giuliano Sincini - Bairro Independente
Telefone:	(42) 3637-1176
E-mail:	<a href="mailto:educacao.pmnl@cnett.com.br">educacao.pmnl@cnett.com.br</a>
Níveis e modalidades de ensino ofertados:	Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Número de turmas integrais por etapas, modalidades de educação:	Educação Infantil: 15 Ensino Fundamental Anos Iniciais: 05



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

Número de professores na educação integral em tempo integral:	57
Número total de servidores na educação integral em tempo integral:	14
Número de escolas que ofertam educação integral em tempo integral:	03 Instituições
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL</b>	
Nome:	Joelso Ribeiro
Formação acadêmica:	Pedagogia
E-mail:	joelsoribeiro85@gmail.com
Telefone:	(42) 999880029
<b>ETAPAS DO PLANO DE AÇÃO</b>	



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

## 1 - Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo organizar e desenvolver as ações estratégicas voltadas à consolidação da política de Educação Integral em Tempo Integral no município de Nova Laranjeiras em conformidade com as dimensões e orientações estabelecidas na Resolução CNE/CEB nº 07, de 1º de agosto de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Integral em Tempo Integral na Educação Básica, assegurando coerência entre a política nacional e as ações locais de implementação.

## 2 - Objetivo Geral

De natureza qualitativa, deverá explicitar o resultado mais abrangente que se pretende atingir ao final da realização do Plano de Ação, que tem relação direta com os resultados esperados.

## 3 - Diagnóstico

O diagnóstico tem como finalidade explicitar os avanços e conquistas alcançados, bem como realizar uma análise crítica dos desafios, problemas e necessidades relacionadas à consolidação da política de Educação Integral em Tempo Integral. Para isso, contempla aspectos vinculados ao ensino e à aprendizagem, à organização do tempo e do espaço escolar, às relações de trabalho, aos indicadores de contexto e de qualidade, e à prática pedagógica desenvolvida nas unidades educacionais.

A análise deve considerar, ainda, a participação da comunidade escolar no planejamento e na execução das ações da escola, bem como as características socioculturais e econômicas da comunidade atendida. Devem ser descritos os recursos humanos disponíveis, suas atribuições e formas de organização, além das instâncias colegiadas envolvidas na gestão e acompanhamento da política pública.

O diagnóstico deve, igualmente, abordar as fontes de arrecadação e as destinações dos recursos financeiros, bem como as condições físicas das escolas — abrangendo os espaços internos e externos, equipamentos e demais infraestruturas que impactam diretamente as práticas educativas.

Para o aprofundamento e consolidação das informações, recomenda-se identificar os dados necessários ao planejamento e execução das ações indicadas na **Resolução CNE/CEB nº 07, de 1º de agosto de 2025**, a fim de assegurar que o diagnóstico sirva como base consistente para o monitoramento, avaliação e fortalecimento da política de Educação Integral em Tempo Integral.

## 4 - Plano de Ação

O quadro foi elaborado a partir da Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE/CEB nº 7/2025 que dispõe Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Integral em Tempo Integral na Educação Básica, que deverá servir de base para as ações propostas fazendo correlação com as suas dimensões.



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

DIMENSÃO	AÇÃO Descrição da ação a ser implementada para ampliação da oferta da Educação em tempo integral.	COMO Descrição das etapas/atividades a serem desenvolvidas para que a ação seja cumprida.	RESPONSÁVEL Secretarias municipais - quem?	RECURSOS Tudo que é necessário ser adquirido em cada etapa para que a ação aconteça.	PRAZO Datas de início e fim.	ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO Quais os instrumentos e ações desenvolvidas para o monitoramento das etapas relacionando com os prazos estabelecidos.
I - Acesso e Permanência com Equidade	Ampliar a oferta da Educação em Tempo Integral garantindo o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes com equidade	<p>Levantamento do número de estudantes interessados em tempo integral.</p> <p>Mapeamento da capacidade das escolas (salas, refeitório, quadras, etc.).</p> <p>Identificação de escolas prioritárias (maior vulnerabilidade ou maior demanda).</p> <p>Consolidação dos dados e elaboração de relatório</p>	Equipes gestoras SME e escolas	<p>Questionários e formulários digitais</p> <p>Equipe técnica</p> <p>Veículos para visitas</p> <p>Computadores e ferramentas de análise</p>	02/02/2026 a 02/03/2026	<p>Relatórios de visitas e Planilhas de acompanhamento</p> <p>Reuniões mensais com as equipes</p>



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

		situacional.				
	Adequação da infraestrutura das escolas selecionadas	Levantamento das necessidades de cada escola (salas, mobiliário, cozinha, internet, espaços esportivos).  Execução de obras e melhorias.	SME  Departamento de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Obras  Engenheiros e arquitetos	Recursos financeiros próprios ou por meio de programas do FNDE.  Materiais de construção, mobiliário, equipamentos de cozinha  Equipamentos de informática e acesso à internet	02/02/2026 a 02/06/2026	Cronograma físico-financeiro  Relatórios fotográficos quinzenais.  Reuniões com responsáveis pelas obras
II - Gestão da Política de Educação Integral em Tempo Integral	Eficácia do Comitê Local (Instrução N° 001/2024) e aplicação da Política de Educação em Tempo Integral	Reunião para definição de diretrizes e cronograma.  Estabelecer fluxos de comunicação com as escolas.	SME  Comitê Local designado	Documentos legais  Espaço físico para reuniões  Equipamentos de informática e comunicação  Material administrativo (atas, pautas,	02/02/2026 a 12/12/2026	Registro em ata de cada reunião  Verificação mensal do cumprimento do cronograma  Sistema de acompanhamento interno com indicadores de



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

				planilhas)		gestão.
<b>III - Articulação Intersetorial</b>	Rede Intersetorial para Apoio ao Tempo Integral	Fluxo Intersetorial de Proteção Social e Busca Ativa;  Definir responsabilidades e ações conjuntas.  Criar cronograma anual de atividades em parceria.	SME  Secretaria Municipal de Saúde  Secretaria de Assistência Social  Secretaria de Esporte e Cultura	Documentos oficiais de parceria  Espaço físico para reuniões  Equipe técnica intersetorial  Materiais de divulgação e agenda integrada	02/02/2026 a 2/12/2026	Relatórios mensais de ações intersetoriais  Reuniões regulares da rede  Evidências registradas (atas, fotos, listas de presença).
<b>IV - Currículo, Práticas Pedagógicas, Avaliação da Aprendizagem e do Desenvolvimento</b>	Organização curricular e ampliação das atividades pedagógicas	Revisão da proposta pedagógica para incorporar a jornada ampliada.  Definição das oficinas e atividades (esporte, arte,	SME  Coordenação Pedagógica  Formadores técnicos pedagógicos  Diretores	Materiais didáticos  Formadores especializados  Espaços pedagógicos (laboratórios, quadras, biblioteca)	02/02/2026 a 02/12/2026	Reuniões de alinhamento pedagógico  Grupos de estudos  Registros pedagógicos  Cronogramas de acompanhamento



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

		reforço, tecnologia, vida saudável etc.).  Alinhamento com BNCC e políticas de equidade.  Elaboração de materiais didáticos e cronogramas.	coordenadores escolares	Plataformas digitais educativas		
<b>V - Valorização e Desenvolvimento Profissional de Educadores</b>	Ampliação e formação de profissionais para o tempo integral	Levantamento da necessidade de professores.  Planejamento e execução de formação continuada.  Acompanhamento do desempenho dos profissionais.	SME  Recursos humanos  equipes gestoras	Plataformas de formações  Recursos para contratação de formadores;  Materiais de formação;	02/02/2026 a 12/12/2026	Frequência e avaliação das formações.  Relatórios das escolas.  Progressão na Carreira conforme Plano.
<b>VI - Monitoramento e Avaliação.</b>	Avaliação contínua da implantação do	Definição de	SME	Recursos humanos	02/02/2026 a	Planilhas e relatórios de monitoramento



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

	tempo integral	indicadores de monitoramento (frequência, aprendizagem, participação).  Coleta de dados.  Produção de relatórios de avaliação.  Ajustes no planejamento conforme resultados.	Equipes gestoras	Equipe de análise de dados;  Planilhamento e relatórios;  Reuniões de alinhamento;	15/12/2026	
--	----------------	--	------------------	--	------------	--

## 5 - Considerações finais

O conjunto de ações planejadas demonstra um compromisso estruturado e abrangente com a ampliação da oferta da Educação em Tempo Integral, visando garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e o bem-estar dos estudantes. O plano articula aspectos pedagógicos, administrativos, estruturais e intersetoriais, reforçando a compreensão de que a educação integral só se concretiza plenamente quando há integração entre gestão eficiente, infraestrutura adequada e participação social ampliada.

O plano se apresenta coerente, sistemático e alinhado às demandas contemporâneas da educação pública. Ele constrói bases sólidas para a ampliação e consolidação da Educação em Tempo Integral no município de Nova Laranjeiras, combinando





# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

diagnóstico, planejamento, participação social, intersetorialidade e avaliação contínua. Seu sucesso dependerá do engajamento das equipes, da continuidade administrativa, da alocação adequada de recursos e, sobretudo, da capacidade de manter o foco na equidade e na aprendizagem dos estudantes.

## 6 – Referências

Plano de Monitoramento e Avaliação do Programa Escola em Tempo Integral 2023-2026

Manual de Execução Financeira do Programa Escola em Tempo Integral

Política de Educação em Tempo Integral de Nova Laranjeiras

Portaria do MEC N° 605/2025 – Dispõe sobre as diretrizes para criação e matrículas em Tempo Integral na Educação Básica

Resolução CNE/CEB N° 07/2025 – Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Integral em tempo Integral na educação Básica

Instrução normativa Conjunta N° 13/2023 – Regulamenta a oferta das Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Educação Infantil nas instituições estaduais de ensino.

Instrução normativa Conjunta N° 05/2025 – Dispõe sobre a implementação ou Regulamentação da oferta da Educação Integral em Tempo Integral em Turno Único e atividade de ampliação de jornada escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Investir na ampliação de infraestrutura física das escolas para atendimento à Educação em Tempo Integral



Investir na reforma de infraestrutura física existente das escolas para atendimento à práticas esportivas



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Padre Giuliano Sincini – Bairro Independente, 1865– CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1176

---

- ☒ Investir na reforma de infraestrutura física existente das escolas para atendimento à Educação em Tempo Integral
- ☒ Investir na reforma de infraestrutura física existente das escolas para atendimento a ambientes recreativos escolares
- ☒ Investir na reforma de infraestrutura física existente das escolas a fim de garantir segurança, acessibilidade e sustentabilidade
- ☒ Investir na ampliação de infraestrutura física das escolas para atendimento a práticas esportivas
- ☒ Investir na ampliação de infraestrutura física das escolas para atendimento a ambientes recreativos escolares